

План мероприятий по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей
«Точка роста» МБОУ СОШ №1 г. Скопина Рязанской области 2022 – 2023 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Кураксина В.В.	Приказ	01.09.2022
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Кураксина В.В. Густова Е.С.	План мероприятий	Сентябрь 2022.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Кураксина В.В.	Положение о деятельности Центра	Сентябрь 2022
1.4.	Назначение руководителя Центра	Кураксина В.В.	Приказ	Сентябрь 2022
1.5.	Создание рабочей группы	Кураксина В.В. Густова Е.С.	Приказ	Сентябрь 2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Кураксина В.В.	Заявки на финансирование	Сентябрь 2022
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в	Кураксина	Отчеты	Июль – август

	соответствии с брендбуком	В.В.		2022г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Кураксина В.В. Густова Е.С.	Акт	Август 2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Кураксина В.В. Густова Е.С.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Густова Е.С.	Рабочие программы педагогов	01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Густова Е.С.	Приказ по утверждению Штатного расписания	01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Густова Е.С.	Утвержденные должностные инструкции	01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Густова Е.С.	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022
4.2.	Размещение информации на сайте	Густова Е.С.	Раздел «Точка роста»	Сентябрь 2022
4.3.	Открытие Центра	Кураксина В.В. Густова Е.С.	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2022
4.4.	Организация работы Центра	Кураксина	Расписание	Сентябрь 2022

	образования «Точка роста»	В.В. Густова Е.С.	Расстановка кадров планирование	
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Кураксина В.В. Густова Е.С. Учителя	Информация на сайте школы	Сентябрь 2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Кураксина В.В. Густова Е.С. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий плана	Кураксина В.В. Густова Е.С. Учителя	Отчет	Еженедельно